

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях

МАДОУ №5.

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ №5
«Детский сад комбинированного вида»
М.С. Ермузевич

Общие данные:

Заказчик: заведующая МАДОУ №5, Ермузевич М.С.

Процесс: подготовка и размещение новостей на сайте

Границы процесса: от поручения руководителя о размещении информации до размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАДОУ №5

Руководитель лин-проекта Самохина Ю.А.

Команда лин-проекта: Костромина О.Н., Сокольская Л.Б.

Обоснование:

1. Временные потери при подготовке и передаче информации.
2. Потеря актуальности новостей.
3. Отсутствие требований к оформлению текстовой информации.
4. Избыточность информации.

Цели:

Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте, в мессенджерах и социальных сетях МАДОУ №5.	100-150 минут	35-55минут

Эффекты:

1. Передача новостей в соответствии с требованиями.
2. Экономия времени.
3. Размещение актуальных новостей без задержки.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта (17 февраля 2022).
2. Картирование текущего состояния (с 18 февраля 2022 по 24 февраля 2022).
3. Анализ проблем и потерь (с 25 февраля 2022 по 25 марта 2022).
4. Составление карты целевого состояния (с 28 марта по 28 апреля).
5. Разработка плана мероприятий (с 29 апреля 2022 по 26 мая 2022).
6. Внедрение улучшений (с 30 мая 2022 по 12 августа 2022).
7. Мониторинг результатов (с 15 августа 2022 по 26 августа 2022).
8. Закрытие лин-проекта (30 августа 2022).
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 31 августа 2022 по 30 декабря 2022).